О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков

Июнь 2017г.

Месяц	Наименование	Дата ввода в	Дата вывода из	Вид ремонта
	объекта	ремонт	ремонта	
	PTII № 2	05.06.2017	20.06.2017	Капитальный
	Ячейка			
	КСО-2 - 4шт			
	РТП № 2	05.06.2017	20.06.2017	Капитальный
июнь	Трансформатор			
	силовой 630ВА			
	Кабель силовой	21.06.2017	28.06.2017	Капитальный
	ACБ 3x70			
	РТП 1 – РТП 3			