

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых
объектов с указанием сроков

Июль 2018г.

Месяц	Наименование объекта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Вид ремонта
июль	РТП № 1, ячейка 1. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17	02.07.2018	16.08.2018	Капитальный
	РТП № 1, трансформатор № 3 560кВА	17.07.2018	23.07.2018	Капитальный
	КЛ 6кВ от ПС 75 «Ясногорск» до РТП № 3 ф. 6	24.07.2018	30.07.2018	Капитальный